



รายงานแสดงผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลศรีสุนทร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทรจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทรปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทรสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๘
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๘
๑.๒ สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
๑.๓ ตารางโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๓
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๒
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๔๒
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๔๓
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๔๕
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๔๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ	๕๐
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๕๐
๑.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๕๐
๑.๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๕๑
๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์	๕๑
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ	
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๕๓
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๕๔
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๕๔

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕๔
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๕
๒.๖ โครงการพัฒนา	๕๕
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	๕๘
๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๕๙
๓.๓ สรุปผลการดำเนินงาน	๖๓
ส่วนที่ ๔ สรุปผล และข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๖๔
๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตาม ฯ	๖๔
๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์	๖๔
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๖

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบัน และอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร กำหนดว่า “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยงานธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาต ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๒๐ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๑๐ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๒๘๘ โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๓๓๔,๓๘๖,๒๔๑.๐๐ บาท

สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๒๐ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๑๐ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๑๔๕ โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๑๑๒,๐๑๓,๑๘๐.๐๐ บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๒) สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

(๓) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

มีจำนวน ๖ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๒) แผนงานงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

(๓) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(๔) แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๕) แผนงานส่งเสริมการเกษตร

(๖) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๑๐,๐๑๖,๗๕๗.๒๖ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๑๙ คะแนน อยู่ในระดับดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี หรือพึงพอใจมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

มีจำนวน ๕ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(๒) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

(๓) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(๔) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๕) แผนงานก่อสร้าง

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๔,๑๖๖,๐๘๔.๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๐ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก หรือพึงพอใจมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

มีจำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓) แผนงานกีฬาและนันทนาการ

(๔) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๑,๐๗๐,๑๒๖.๘๒ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๐๘ คะแนน อยู่ในระดับ ดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี หรือพึงพอใจมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน

(๒) พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

(๓) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๔) พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงาน

มีจำนวน ๙ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานกลาง

(๒) แผนงานเทศกิจ

(๓) แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

(๔) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

(๕) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๖) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๗) แผนงานส่งเสริมการเกษตร

(๘) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(๙) แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓๒,๐๕๐,๙๗๔.๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๕๙ คะแนน อยู่ในระดับ ดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี หรือพึงพอใจมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมนันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- (๑) สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๒) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต่อต้านยาเสพติด
- (๓) จัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญ ด้านกีฬาแต่ละประเภท ตามความพร้อม และตามความเหมาะสม
- (๔) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่ม ตั้งชมรม สมาคม และสโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานก่อสร้าง

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๑,๐๓๘,๑๖๘.๘๘ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๗๙ คะแนน อยู่ในระดับ ดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี หรือพึงพอใจมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) สำรวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้าน อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการในการพัฒนา อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ

(๓) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ

(๔) ส่งเสริมให้มีการทัศนศึกษาเพื่อหาประสบการณ์จากแหล่งประกอบอาชีพ

(๕) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สมาคม ชมรมอาชีพต่าง ๆ

(๖) สนับสนุนให้มีลานสินค้า ตลาดนัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น

(๗) พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

(๘) สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

มีจำนวน ๖ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานส่งเสริมการเกษตร

(๒) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน

(๓) แผนงานกิจการประปา

(๔) แผนงานก่อสร้าง

(๕) แผนงานไฟฟ้าและประปา

(๖) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓,๙๒๘,๔๖๐.๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๖๕ คะแนน อยู่ในระดับ ดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี หรือพึงพอใจมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าระบายน้ำ ระบบจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ มีจำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานก่อสร้าง

(๒) แผนงานกิจการประปา

(๓) แผนงานไฟฟ้าและประปา

(๔) แผนงานสวนสาธารณะ

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๔๗,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๑๖ คะแนน อยู่ในระดับ ดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี หรือพึงพอใจมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

(๓) สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

มีจำนวน ๕ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

(๒) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(๓) แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๔) แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

(๕) แผนงานบริหารงานคลัง

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๗๒๔,๓๐๑.๓๗ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๖๐ คะแนน อยู่ในระดับ ดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี หรือพึงพอใจมาก

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ที่บริบทของเทศบาลตำบลศรีสุนทร และเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสุนทร จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร
ธันวาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทรหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลศรีสุนทรสามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาหาร่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทรและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลศรีสุนทรรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๒.๔ เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีสุนทรทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา” ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา “ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี

ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบชั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ *Matrix* การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน *Flow Chart* การแสดงแผนภูมิแกนต์ (*Gantt Chart*) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขข้อหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (*Time & Time Frame*) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (*Relevance*) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (*Adequacy*) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (*Progress*) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (*Efficiency*) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (*Effectiveness*) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (*Outcome and Output*) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทรมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทรจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลศรีสุนทรแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสุนทรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลศรีสุนทรที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอบางละมุง และแผนชุมชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร มีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นการจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“หลักธรรมาภิบาล พัฒนาศรีสุนทร ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ดำรงไว้ซึ่งเมืองประวัติศาสตร์”

ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๘ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

- ๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒ บำบัดและจัดการขยะ
- ๑.๓ จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

๒) การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด

๒.๒ สนับสนุน ให้มีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยอาจจัดทำในรูปของกองทุนการให้รางวัลดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบและ ข้อกฎหมายที่กำหนด

๒.๓ สนับสนุนการให้มีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์และผู้ดูแลเด็ก

๒.๔ สนับสนุนให้มีการร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ

๒.๕ สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา โดยจัดบุคลากรตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒.๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่เด็กก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๗ เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

๒.๘ งานกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนในเขตพื้นที่

๓) การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๒ ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มียุ่ตลอดไปคู่สังคม

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

๓.๕ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น

๓.๖ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนด

๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔.๓ พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสาพัฒนาชุมชน

๔.๔ ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

๔.๗ ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน

๕) การส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน

๕.๑ สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต่อต้านยาเสพติด

๕.๓ จัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญ ด้านกีฬาแต่ละประเภท ตามความพร้อมและตามความเหมาะสม

๕.๔ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่ม ตั้งชมรม สมาคม และสโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ

๖) การพัฒนาเศรษฐกิจ

๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๒ สำรวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้าน อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

๖.๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ

๖.๔ ส่งเสริมให้มีการทัศนศึกษาเพื่อหาประสบการณ์จากแหล่งประกอบอาชีพ

๖.๕ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สมาคม ชมรมอาชีพต่าง ๆ

๖.๖ สนับสนุนให้มีลานสินค้า ตลาดนัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น

๖.๗ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

๖.๘ สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

๓) การพัฒนาด้านการคมนาคม

ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าคูระบายน้ำ ระบบจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ และระบบสาธารณสุขการทุกรูปแบบ

๔) การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- ๔.๑ สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน
- ๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
- ๔.๓ สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น และทันสมัยไว้อำนาจ
- ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
- ๔.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรักษาสภาพแวดล้อม
๒. เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เพื่อให้การศึกษาทุกระบบมีการพัฒนา
๔. เพื่อให้ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายและจิตใจ
๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
๖. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
๘. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม
๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
- ๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
- ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
- ๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
- ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
- ๖) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- ๗) พื้นที่ในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่ายุ่อย่างสงบสุข
- ๘) การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

คำเป้าหมาย

- ๑) ด้านการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

๑) พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๓) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนابทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน พัฒนาศักยภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

๕) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

๖) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๗) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

๘) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๙) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุน การฝึกอบรมจัดตั้งและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๑๐) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนจัดทำระบบ กำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ


๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



๑.๒ สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทรในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๘๘ โครงการ ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๑ โครงการ

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน ๓๐ โครงการ

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๕ โครงการ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๕๖ โครงการ

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน จำนวน ๑๓ โครงการ

(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๑๕ โครงการ

(๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม จำนวน ๑๐๖ โครงการ

(๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๒ โครงการ

๑.๓ ตารางโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑	โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๑๕.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	มิ.ย. - ก.ค.๖๗
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗
๓	โครงการ Big Cleaning Day	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๖๕๒.๓๔	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗
๔	โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๙,๖๐๔.๓๖	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗
๕	โครงการคัดแยกขยะ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๓๖๑.๕๖	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ม.ค. - มี.ค. ๖๗
๖	โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๕๐,๓๑๒.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗
๗	โครงการริมทางสะอาดตา	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๖,๒๑๒.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗
๘	โครงการสนับสนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗
๑๐.	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗
	รวมทั้งหมด	๑๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๑๖,๗๕๗.๒๖							

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๑ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๒๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๐ ของจำนวนโครงการจากจำนวน ๒๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ที่มาของ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะ ดำเนินการ
๑	โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	เม.ย. ๖๗
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๙๙๕.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ม.ค. ๖๗
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเด็ก และเยาวชนในตำบลศรี สุนทร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	มิ.ย. ๖๗
๔	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการของโรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๖๐.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ก.ค.- ส.ค.๖๗
๕	โครงการช่วยเหลือ ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	เม.ย. -มิ.ย.๖๗
๖	โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดู งานแหล่งเรียนรู้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๓๕.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ม.ค.๖๗
๗	โครงการฝึกอบรมครูและ ทัศนศึกษาดูงานของครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ก.ค.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ที่มาของ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะ ดำเนินการ
๘	โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๙๐๓.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๓,๙๔๕,๑๘๐.๐๐	๓,๕๙๐,๓๙๑.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการจัดการอบรมความรู้ เบื้องต้นอัคริภยในพื้นที่ ตำบลศรีสุนทร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ก.พ.๖๗
	รวมทั้งหมด	๕,๓๓๕,๑๘๐.๐๐	๔,๑๖๖,๐๘๔.๐๐							

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๓๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๓๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานสวดดีข้าวเทพ กระษัตริ - ทำวศรีสุนทร	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๙๙๗.๐๗	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	มี.ค.๖๗
๒	โครงการส่งเสริมประเพณี การถือศีลกินผัก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๕๕๑.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๖
๓	โครงการส่งเสริมประเพณี การถือศีลอดในเดือน รอมฎอน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๒๗๘.๗๕	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	มี.ค.๖๗
๔	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๘๔.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ก.ค.๖๗
๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๔๑๒.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ต.ค.-พ.ย.๖๖
๖	โครงการอบรม ศึกษาดูงาน ด้านศาสนาและ เข้าร่วมงาน เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ก.พ. - มี.ค.๖๗
๗	โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่เยาวชน ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	√				เทศ บัญญัติ	กอง การศึกษา	ก.ค. - ส.ค.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๔.๐๐	✓				เทศบาลบุญฤดี	กองการศึกษา	มี.ย.๖๗
๙	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบาลบุญฤดี	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗
๑๐.	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	✓				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กองการศึกษา	ก.ค. ๖๗
	รวมทั้งหมด	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๑๒๖.๘๒							

- ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จาริตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๑๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๑ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๓) งบประมาณรายจ่ายได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๑๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๖ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	พ.ค.๖๗
๒.	โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	พ.ค.๖๗
๓.	โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๕๒๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	พ.ค.-ส.ค. ๖๗
๔.	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลศรีสุนทร	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๓,๐๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๓๗๕.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ก.พ.-พ.ค. ๖๗
๖.	โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๓๖๙.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ก.ค.-ก.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๘.	โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	√				เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	พ.ค.-มิ.ย.๖๗
๙.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๑๐.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่าย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๑,๕๐๐.๐๐	√				เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	ก.พ.-มี.ค.๖๗
๑๑.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	√				เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๑๒.	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๙๐.๐๐	√				เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	พ.ค.-มิ.ย.๖๗
๑๓.	โครงการส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขัน "สูงวัยเกมส์"	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	พ.ค.-ส.ค.๖๗
๑๔.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	√				เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖
๑๕.	โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพดีชาวศรีสุนทร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๑๐๐.๐๐	√				เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	มี.ค.-เม.ย.๖๗
๑๖.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๗๓๒,๓๐๐.๐๐	√				เทศบาล บุญญิต	กอง สวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑๗.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๔๘,๒๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๑๘.	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๑๙.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีสุนทร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสวัสดิการฯ	ก.ค.๖๗
๒๐.	โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๔๓๕.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ส.ค.-ก.ย.๖๗
๒๑.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นฯ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ม.ค.เม.ย.๖๗
๒๒.	โครงการรณรงค์ควบคุมยาสูบ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๘๓๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	พ.ค.๖๗
๒๓.	โครงการศรีสุนทรก้าวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๗๐๐.๐๐	√				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กองสาธารณสุข	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗
๒๔.	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๒๕.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองสาธารณสุข	ก.ค.๖๗
๒๕.	โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๙๖๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ม.ค.-พ.ค.๖๗
๒๖.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๘๕,๙๑๖.๐๐	√				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒๗.	โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๒๘.	โครงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๔๐.๐๐	√				เทศบาลเมือง	สำนักปลัด	เม.ย.-๖๗
๒๙.	โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบาลเมือง	สำนักปลัด	พ.ค.-มิ.ย.๖๗
๓๐.	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบาลเมือง	สำนักปลัด	พ.ค.-มิ.ย.๖๗
๓๑.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๖๘๐.๐๐	√				เทศบาลเมือง	สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.๖๗
	รวมทั้งหมด	๓๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๕๐,๙๗๔.๐๐							

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๗,๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบาลเมืองบึงบอระเพ็ดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๕๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓๗,๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาทตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๕๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๑ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓๗,๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลศรีสุนทรสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบาลบัญญัติ	กองการศึกษา	ธ.ค.๖๖
๒	โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประจำปีเทศบาลตำบลศรีสุนทร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๗๐๕.๘๐	√				เทศบาลบัญญัติ	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖
๓	โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประจำปีศรีสุนทรคัพ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบาลบัญญัติ	กองการศึกษา	เม.ย.๖๗
๔	โครงการแข่งขันฟุตซอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๒๙๘.๐๐	√				เทศบาลบัญญัติ	กองการศึกษา	ส.ค.๖๗
๕	โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๓๓๕.๐๐	√				เทศบาลบัญญัติ	กองการศึกษา	มี.ค.-เม.ย.๖๗
๖	โครงการ Srisunthon ๒๑ ฮาล์ฟ มาราธอน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๒๘.๐๘	√				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กองการศึกษา	ก.พ.-มี.ค.๖๗
๗	โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๒๐๒.๐๐	√				เทศบาลบัญญัติ	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๘	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลศรีสุนทร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบาลบัญญัติ	กองการศึกษา	มี.ค.-เม.ย.๖๗
	รวมทั้งหมด	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๘,๑๖๘.๘๘							

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๑๓ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๑๓ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๕ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑	โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๗๐๘.๐๐	✓				เทศบาลบุญญิต	กองสวัสดิการ	มิ.ย.-ก.ค.๖๗
๒	โครงการตา - ยาย สอนหลานสืบสานวัฒนธรรมไทย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๗.๐๐	✓				เทศบาลบุญญิต	กองสวัสดิการ	ก.ค.-ส.ค.๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชน	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๔,๙๗๐.๐๐	✓				เทศบาลบุญญิต	กองสวัสดิการ	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๐,๗๒๐.๐๐	✓				เทศบาลบุญญิต	กองสวัสดิการ	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๓๘.๐๐	✓				เทศบาลบุญญิต	กองสวัสดิการ	ก.พ.-มี.ค.๖๗
๖	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๑๓๕.๐๐	✓				เทศบาลบุญญิต	กองสวัสดิการ	มี.ค.-เม.ย.๖๗
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบล	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๘๖๒.๐๐	✓				เทศบาลบุญญิต	กองสวัสดิการ	เม.ย.-พ.ค.๖๗
๘	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๘๔๐.๐๐	✓				เทศบาลบุญญิต	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ค้าออนไลน์แบบนิวอร์มอล (New Normal)	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	✓				เทศบาล บัญญัติ	กองสวัสดิการ	พ.ค.-มิ.ย.๖๗
๑๐.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๙๕๐.๐๐	✓				เทศบาล บัญญัติ	สำนักปลัด	ต.ค.-ธ.ค.๖๗
๑๑.	โครงการถนนสายผลไม้ตำบลศรีสุนทร	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๗๘๐.๐๐	✓				เทศบาล บัญญัติ	สำนักปลัด	พ.ค.-มิ.ย.๖๗
	รวมทั้งหมด	๕,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๒๘,๔๖๐.๐๐							

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ จากจำนวน ๑๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖

๓) งบประมาณรายจ่ายได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๑๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการคมนาคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๑ เฟส (ถนนสายหน้าเรือนจำภูเก็ต - บางโจ) หมู่ที่ ๔	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๗๘.๘๑	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๑ เฟส ซอยลิพอนบางขาม ๓ หมู่ที่ ๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๑๔๙.๖๐	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๑ เฟส และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมค่าแรงติดตั้งค่าโคมไฟถนน ซอยขุนน้ำประปา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๕,๙๕๖.๐๒	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยควนตาแท่น ๓ หมู่ที่ ๒	๑๐๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๓๘๔.๑๗	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยข้างผืนหลัง หมู่ที่ ๓	๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๕๖.๖๓	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยต่อวงศ์ หมู่ที่ ๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๒๔๓.๖๗	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๗.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยร่มเกล้า ๑/๑ หมู่ที่ ๗	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๓๘๓.๗๔	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๘.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยลิพอนเขา ล้าน ๑ หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๖,๕๔๗.๑๑	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๙.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวิญญู หมู่ที่ ๓	๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๗๕.๐๙	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๑๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมค่าแรง ติดตั้งค่าโคมไฟถนน ซอยลิพอนบางกอก ๑๔ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๓,๖๓๘.๗๔	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๑๑.	โครงการติดตั้งหม้อแปลงบริเวณลานกีฬาเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๙๐๔.๓๑	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	พ.ย.๖๖-ก.พ.๖๗
๑๒.	โครงการปรับปรุงหลังคาโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			เทศบัญญัติ	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.๖๗
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยลิพอนบางขาม ๙ หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ก.พ.-พ.ค.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอย นพตาแก้ว ๑๐ หมู่ที่ ๔	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๗
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอย บ้านแขก - ป่อแร่ (แยกพ่อ ท่านป่อแร่) หมู่ที่ ๘	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๗
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอย มัสยิด หมู่ที่ ๘	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๗
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลติกคอนกรีตพร้อมคู ระบายน้ำคสล.รูปตัวราง เปิดและปิด บ้านยา ซอย๓ หมู่ที่ ๖	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ม.ค.-มิ.ย.๖๗
๑๘.	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลติกคอน กรีต ซอยร่มเกล้า – วัดมาหนัก หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ก.พ. - มิ.ย. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๑๙.	โครงการก่อสร้างฝายปิดคุ ระบายน้ำคลองหลังมัสยิด บ้านบางโจ หมู่ที่ ๔	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗
๒๐.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคสล.ชนิดรางเปิด คลอง บ้านแขก - ป่อแร่ หมู่ที่ ๘	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-พ.ค.๖๗
๒๑.	โครงการก่อสร้างอาคารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ก.พ.-มี.ย.๖๗
๒๒.	โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลา เอนกประสงค์ (หลังที่ ๒) หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.๖๗
๒๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรค สล. ซอยแป๊ะเหล่ง หมู่ที่ ๒	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	ก.พ.-มี.ย.๖๗
๒๔.	โครงการก่อสร้างห้องเรียน ชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรี สุนทรพร้อมเครื่องปรับอากาศ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองช่าง	ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗
๒๕.	โครงการแนวกั้นแสงสะท้อน พร้อมรางระบายสแตนเลส ของอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียน อนุบาลศรีสุนทร	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	กองช่าง	ม.ค. ๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๒๖.	โครงการปรับปรุงเกร็ดระบาย อากาศอาคารหอประชุม โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เทศบัญญัติ	กองช่าง	
๒๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาเปิด ซอยบางขาม – ควนตาแพ่น ซอย ๔ หมู่ที่ ๒	๑,๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๒๓,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๒๘.	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คลองบางสาต บริเวณหมู่บ้าน สวนเนรมิต หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๒๙.	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คลองบ้านลิพอน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๓๐.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูชนิดรางเปิด - ปิด พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคสล. สำเร็จรูปบริเวณ ซอยควนตา แพ่น ๓ หมู่ที่ ๒	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๓๑.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยทุ่ง นาเคียน ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๕	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๓๒.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขอย ใส่เดือน หมู่ที่ ๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๓๓.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ขอยหัว ท่า ๓ (ต่อวงศ์) หมู่ที่ ๓	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๓๔.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ถนน ลิพอนใต้(ช่วงหน้าหมู่บ้าน เนรมิต หมู่ที่ ๕)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๓๕.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด บริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล.ขอยโกย สมบูรณ์อุทิศหมู่ที่ ๘	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล ติกคอนกรีต ขอยบางโจ – เชิงทะเล(ผู้ใหญ่ดิน) หมู่ที่ ๔	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝาปิดขอยในลำ ๖/๑ หมู่ที่ ๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝापิดขอยนพตาแก้ว ๘ หมู่ที่ ๔	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๔๐.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคูระบายน้ำคสล.รูปตัวยู มีฝापิดขอยลิพอน - เขาล้าน ๔ หมู่ที่ ๑	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๔๑.	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขอยท่าเรือ - เกาะแก้ว หมู่ที่ ๓	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๔๒.	โครงการก่อสร้างสะพานคสล. ขอยอารีอุบลัมป์ หมู่ที่ ๓	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๔๓.	โครงการก่อสร้างสะพานคสล. บริเวณศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๔๔.	โครงการท่อลอดเหลี่ยมคสล. สำเร็จรูป ขอยเงินผืน ๑ หมู่ที่ ๗	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๔๕.	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป ขอยทุ่งนาเคียน หมู่ที่ ๕	๑,๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๗,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๔๖.	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคสล.สำเร็จรูปริมถนน บ้านดอน -บ้านใหญ่ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๖	๘๕๔,๐๐๐.๐๐	๘๕๔,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๔๗.	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคสล.สำเร็จรูป (วิมลพันธ์อุทิศ) ซอยบางโจ - ควนตาแท่น (ช่วงคลองบางโจ) หมู่ที่ ๔	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๔๘.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. สำเร็จคลองวังฮ่อง (ช่วงหน้าพุตตีไนท์) หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๔๙.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. สำเร็จรูป ซอยบางขาม หมู่ที่ ๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๕๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองช้างผ่นหลัง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๕๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินบางพอน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๕๒.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยใต้สายไฟฟ้าแรงสูง – ซอยศรีลิพอนเขต หมู่ที่ ๘	๓,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๖๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-ก.พ.๖๗
๕๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูงพร้อมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๔	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๕๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูง พร้อมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๘	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๕๕.	โครงการปรับปรุงถังสูงประปา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐		√			เงินสะสม	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
๕๖.	โครงการขยายเมนประปา บริเวณถนนควนตาแพน - บางขาม หมู่ที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๗.๐๐	√				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	กองช่าง	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗
	รวมทั้งหมด	๔๗,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๗,๘๘๓,๐๐๐.๐๐							

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการคมนาคม โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒๕,๔๒๔,๒๔๑ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ จากจำนวน ๑๐๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๒๕,๔๒๔,๒๔๑ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๗

๓) งบประมาณรายจ่ายได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๓ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๑๐๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๒๕,๔๒๔,๒๔๑ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	ที่มาของ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอภิม เกล้าเจ้าอยู่หัว (๑๘ ตุลาคม)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	มิ.ย.๖๗
๓	โครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ เทศบาล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	√				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้างเทศบาลตำบลศรีสุนทร	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๑๘๒.๕๐	√				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ก.ค.-ส.ค.๖๗
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			√		เทศบัญญัติ	สำนักปลัด/ ดำเนินการแต่ ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ม.ค.-มี.ค.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ
๖	โครงการ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล ฯ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๑๑๕.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีสุนทร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓		เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ก.พ.-เม.ย.๖๗
๘	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๕๘.๘๗	✓				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.๖๗
๙	โครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๑๔๕.๐๐	✓				ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๗
	รวมทั้งหมด	๑,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๗๒๔,๓๐๑.๓๗							

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๑๖,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ จากจำนวน ๓๒ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๑๖,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๘

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๘ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ของจำนวนโครงการจากจำนวน ๓๒ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙.๖๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๑๖,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ที่มาของ โครงการ	หมายเหตุ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้แถวสำนักงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖
๒	โต๊ะทำงาน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖
๓	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖
๔	เก้าอี้สำนักงาน	๔๙,๕๐๐.๐๐	๓๘,๓๕๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองคลัง	พ.ย.-ธ.ค.๖๖
๕	ตู้เก็บแฟ้ม จำนวน ๒๐ ช่อง	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองคลัง	พ.ย.-ธ.ค.๖๖
๖	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองคลัง	พ.ย.-ธ.ค.๖๖
๗	โต๊ะทำงานเหล็ก	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐					เทศบัญญัติ	กองคลัง	พ.ย.-ธ.ค.๖๖
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๙๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สี ชนิดNetwork แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที่)	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๓,๙๙๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗
๑๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาว ดำชนิดNetwork แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที่)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองคลัง	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗
๑๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๗	✓				เทศบัญญัติ	กองคลัง	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	
๑๓.	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๒๗,๒๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	✓				ตั้งจ่ายรายการใหม่	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗
๑๔.	คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	✓				ตั้งจ่ายรายการใหม่	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗
๑๕.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๙๐.๐๐	✓				ตั้งจ่ายรายการใหม่	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗
๑๖.	จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Digital Boards)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองศึกษา	ธ.ค.๖๖
๑๗.	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองศึกษา	
๑๘.	โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับ ประถมศึกษา	๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองศึกษา	ธ.ค.๖๖
๑๙.	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๖๙๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗
๒๐.	คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	✓				ตั้งจ่ายรายการใหม่	กองสวัสดิการ	ม.ค.๖๗
๒๑.	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองศึกษา	ม.ค.๖๗
๒๒.	โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	✓				ตั้งจ่ายรายการใหม่	กองศึกษา	ม.ค.๖๗
๒๓.	จอภาพ LED ชนิดติดตั้งภายนอก จำนวน ๑ ชุด (ติดตั้งบริเวณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๕๐.๐๐	✓				ตั้งจ่ายรายการใหม่	กองศึกษา	ม.ค.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ที่มาของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	
๒๔.	เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด (ติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				ตั้งจ่าย รายการใหม่	กองศึกษา	ม.ค.๖๗
๒๕.	ชิงช้าอ่างล้างจานสแตนเลส	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองศึกษา	ม.ค.๖๗
๒๖.	ตราซังไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๒.๐๐	✓				ตั้งจ่าย รายการใหม่	กอง สาธารณสุข	ม.ค.๖๗
๒๗.	โต๊ะพร้อมเก้าอี้	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	✓				ตั้งจ่าย รายการใหม่	กอง สาธารณสุข	ม.ค.๖๗
๓๐	โทรศัพท์เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๙๐.๐๐	✓				ตั้งจ่าย รายการใหม่	กอง สาธารณสุข	ม.ค.๖๗
๓๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔๓,๕๐๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองช่าง	จ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗
๓๒	รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง คอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร	๔,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กอง สาธารณสุข	มี.ค.-มิ.ย.๖๗
๓๓	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบ หามเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๑๘ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐	✓				เทศบัญญัติ	กองการศึกษา	มี.ค.-มิ.ย.๖๗
๓๔	คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	✓				ตั้งจ่าย รายการใหม่	กองช่าง	ม.ค.๖๗
	รวมทั้งหมด	๖,๓๙๒,๘๐๐.๐๐	๖,๓๒๕,๑๘๒.๐๐							

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒.๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินผลโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน
๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕

คะแนน

- (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
- (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

- (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
- (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
- (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง

ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน

- (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
- (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
- (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕ คะแนน

- (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๓.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นต่อไป

๒.๓.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ ประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๒.๓.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๒.๓.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๒.๓.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลศรีสุนทร	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เพื่อดำเนินการต่อไป และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนักกองฝ่ายต่างๆในเทศบาลตำบลศรีสุนทรเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ วัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่ เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมิน ความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินความพึงพอใจ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาชนเมืองพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสและระยะ ๖ เดือน

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสุนทร

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน


- (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
- (๒) เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๒๖,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑๐,๐๑๖,๗๕๗.๒๖
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา	๓๐	๒๐,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๕	๔,๑๖๖,๐๘๔.๐๐
๓. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี	๑๕	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๐๗๐,๑๒๖.๘๒
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๖	๓๗,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๔	๓๒,๐๕๐,๙๗๔.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน	๑๓	๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๐๓๘,๑๖๘.๘๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๕	๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๓,๙๒๘,๔๖๐.๐๐
๗. การพัฒนาด้านการคมนาคม	๑๐๖	๒๒๕,๔๒๔,๒๔๑.๐๐	๕๖	๔๗,๘๘๓,๐๐๐.๐๐
๘. การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๓๒	๗,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๖	๗๒๔,๓๐๑.๓๗
รวม	๒๘๘	๓๓๔,๓๘๖,๒๔๑.๐๐	๑๒๔	๑๐๐,๘๗๘,๔๔๘.๓๓

แผนภาพที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)



แผนภาพที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำไปปฏิบัติ และจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)



ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)	(๓)	๒
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๑๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔	๘๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔	๘๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕	๑๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕	๔	๘๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔	๘๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	๘๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	๑๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔	๙๔.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ไม่นควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘	๘๐
รวม		๑๐	๘	๘๐

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๑๐	๘	๘๐
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)			
รวม		๑๐	๘	๘๐

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๙	๙๐
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)			
รวม		๑๐	๙	๙๐

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๙	๙๐
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประกันรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)			
รวม		๑๐	๙	๙๐

๒.๖ โครงการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕	โครงการพัฒนา	๖๕		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๔	๘๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔	๘๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔	๘๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง	๕	๕	๑๐๐

	สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน			
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๑๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕	๑๐๐

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕	๑๐๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	๕	๕	๑๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๕	๑๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้	๕	๔	๑๐๐
รวม	๒๕	๕๖	๙๓

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ/การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสุนทร (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑.๑ เพศ

(๑) ชาย จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ %

(๒) หญิง จำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ %

๑.๒ อายุ

(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖%

(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๔%

(๓) ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐%

(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐%

(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐%

๓. การศึกษา

(๑) ประถมศึกษา จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐%

(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐%

(๓) อนุปริญญา/เทียบเท่า จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๓%

(๔) ปริญญาตรี จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๓%

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔%

(๖) อื่น ๆ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐%

๔. อาชีพหลัก

(๑) รับราชการ จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗%

(๒) รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓%

(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐%

(๔) รับจ้าง จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๓%

(๕) นักเรียนนักศึกษา จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐%

(๖) เกษตรกร จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗%

(๗) อื่น ๆ (ระบุ) จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ - %

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

จากการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทรในภาพรวมของประชาชนภายในตำบลศรีสุนทรตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕๐ ราย ผลปรากฏดังนี้

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๑. ดีมาก (๙ คะแนนขึ้นไป)
๒. ดี (๘ คะแนน แต่ไม่ถึง ๙ คะแนน)
๓. พอใช้ (๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘ คะแนน)
๔. ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า ๕ คะแนน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๕๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๘๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๔๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๑
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๒๓
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๓
ภาพรวม	๘.๑๙

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๘.๑๙ คะแนน อยู่ในระดับดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๔๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๒
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙.๘๙
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๔
ภาพรวม	๙.๐๐

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๙.๐๐ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๓๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๓๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗.๕๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๒๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๓๗
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๖๓
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๒
ภาพรวม	๘.๐๘

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๘.๐๘ คะแนน อยู่ในระดับ ดี

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๑๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๖๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๒
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๔๓
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๗๘
ภาพรวม	๘.๕๙

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๘.๕๙ คะแนน อยู่ในระดับ ดี

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๔๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๗๔
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๖
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๔๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๕
ภาพรวม	๘.๗๙

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๘.๗๙ คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๒๖
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙.๔๕
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๕
ภาพรวม	๘.๖๕

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ ๘.๖๕ คะแนน อยู่ในระดับ ดี

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖.๗๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๑๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๓
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๕๕
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗๒
ภาพรวม	๘.๑๖

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ในภาพรวม เท่ากับ **๘.๑๖** คะแนน อยู่ในระดับ ดี

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๔๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๑
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘.๓๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๒๕
ภาพรวม	๘.๖๐

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ **๘.๖๐** คะแนน อยู่ในระดับ ดี

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงาน (PDCA: Plan/Do/Check/Action Analysis)

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗๘.๕๖	๑๘.๖๕	๒.๗๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๕.๗๔	๒๒.๐๓	๑๒.๒๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘๒.๐๕	๑๕.๔๕	๒.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘๓.๒๓	๑๒.๑๕	๔.๖๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘๕.๔๕	๑๑.๕๕	๓.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๑.๒๓	๒๑.๒๕	๗.๕๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๐.๑๐	๓๕.๘๔	๔.๐๖
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕๒.๐๐	๔๓.๓๓	๔.๖๗
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๑.๑๘	๔๒.๕๘	๖.๒๔
รวม	๖๙.๙๕	๒๔.๗๕	๕.๓๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจ (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการคมนาคม และ (๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙ คะแนน
- (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙ คะแนน
- (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๘ คะแนน
- (๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- (๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
- (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๔.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๘๘ โครงการ จำนวน ๓๓๔,๓๘๖,๒๔๑.๐๐ บาท โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๔๕ โครงการ จำนวน ๑๑๒,๐๑๓,๑๘๐.๐๐ บาท และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑๒๔ โครงการ จำนวน ๑๐๐,๘๗๘,๔๔๘.๓๓ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๗)		โครงการใน เทศบัญญัติฯ (๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๒๖,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑๐,๐๑๖,๗๕๗.๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การศึกษา	๓๐	๒๐,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕,๓๓๕,๑๘๐.๐๐	๕	๔,๑๖๖,๐๘๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๐๗๐,๑๒๖.๘๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๖	๓๗,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๑	๓๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔	๓๒,๐๕๐,๙๗๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก	๑๓	๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๐๓๘,๑๖๘.๘๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา เศรษฐกิจ	๑๕	๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๓,๙๒๘,๔๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน การคมนาคม	๑๐๖	๒๒๕,๔๒๔,๒๔๑.๐๐	๕๖	๔๗,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๕๖	๔๗,๘๘๓,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการ บริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	๓๒	๗,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๙	๑,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๖	๗๒๔,๘๗๗.๓๗
รวม	๒๘๘	๓๓๔,๓๘๖,๒๔๑.๐๐	๑๔๕	๑๑๒,๐๑๓,๑๘๐.๐๐	๑๒๔	๑๐๐,๘๗๘,๔๔๘.๓๓

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๘๘ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๕ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๔

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๕ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑๒๔ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑

(๓) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๘ ของจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในเทศบัญญัติ เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณของเทศบาลตำบลศรีสุนทรในแต่ละปีทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จริง และควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีสุนทรประจำปีของงบปีนั้นๆ

๒.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๓ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลตำบลศรีสุนทร และฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทรด้วย

๒.๔ การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทรทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๕ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ควรกำกับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้

๒.๖ สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน

๒.๗ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๒.๘ กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทร นั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของเทศบาลตำบลศรีสุนทรซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสุนทรทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีสุนทรนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร หน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม และฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทรจึงควรให้ความสำคัญกับการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเทศบาลตำบลศรีสุนทรตลอดไป